
B A U Z E I T E N P L A N AG: Stadt Füssen / Stadtwerke Füssen
BV: Ersterschließung BG Weidach 075

Bauzeitenplan Teil I erstellt am 27.03.2025 31.03. - 19.12.2025

LEGENDE LEGENDE

Fa. Heer,  Asphalt, WL-Bau, 
WL-Druckprobe, Kanalprüfung
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1 Baustelleneinrichtung 1

2 Vermessung / Absteckung 2

3 Obrboden abragen 3

4 Wasserleitungsbau "Weidachstr." (inkl. Leerrohre) 4

5 WL-Druckprüfung (Wasserprobe) 5

6 WL-Umschluß (Bestand i. HA) 6

7 WL-Umschluß (KITA, Hotel "Sommer") 7

8 Anschluss Stauraumkanal "Weidachstr." 8

9 Straßenbauarbeiten "Weidachstr." 9

10 Asphaltarbeiten "Weidachstr." 10

11 Fugenverguß "Weidachstr." 11

12 Spartenverlegung EWR "Weidachstr." 12

13 Stauraumkanal 13

14 SW-Kanal   BETRIEBS- URLAUB !!! 14

15 SW-Hausanschlüsse 15

16 RW-Kanal 16

17 RW-Rigolen 17

18 WL-Haupt 18

19 WL-HA 19

20 WL-Druckprüfung (Wasserprobe) 20

21 WL-Einbindung 21

22 Kanalprüfung (Filmen, Dichtheit) 22

23 Sparten 23

24 Restarbeiten 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

Fa. Heer, Asphalt, WL-Bau, WL-Druckprobe,
Kanalprüfung

Sparten

Restarbeiten

Kanalprüfung (Filmen / Dichtheit)

WL-Umschluß (Bestand i. HA)

WL-Umschluß (KITA, Hotel "Sommer")

Anschluß Stauraumkanal "Weidachstr."

Straßenbauarbeiten "Weidachstr."

RW-Rigolen
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WL-HA

WL-Druckprüfung / Wasserprobe

WL-Einbindung
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Stauraumkanal
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SW-Hausanschlüsse
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Asphaltarbeiten "Weidachstr."

Baustelleneinrichtung

Vermessung / Absteckung

Oberboden abtragen

Wasserleitungsbau "Weidachstr." (inkl- Leerrohre)

WL-Druckprüfung
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Nr.
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Fugenverguß "Weidachstr."
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Die Schlechtwettertage nach VOB § 6 Absatz 2 (2) sind im Bauzeitenplan nicht enthalten!


